

研究実施計画書

令和8年〇月〇〇日

代表者名 (氏名)

八峰 一郎

1. 研究の目的及び内容

(1) 研究のテーマ

白神山地誕生のメカニズム解析

(2) 研究の区分 (共同研究の場合は、その氏名、所属機関・役職を記入すること)

単独研究

共同研究

(3) 研究の目的及び内容 (できるだけ具体的に記述すること、先行研究、引用文献を示すこと)

八峰白神ジオパークの主要な見どころとして、白神山地があげられる (八峰白神ジオパーク推進協議会 2012)。八峰町は平成 18 年に誕生した自治体であるが、・・・

本研究では・・・

引用文献

相澤正隆ほか 2024 『日本地質学会第 131 年学術大会講演要旨集』

橋本純ほか 2025 『日本地質学会第 132 年学術大会講演要旨集』

『八森町史』八森町編

『峰浜村誌』峰浜村編

(4) 調査・研究の方法 (調査区域や地点・調査方法や日程等の概要)

【調査・研究の方法】

秋田県遺跡地図情報 (<http://common3.pref.akita.lg.jp/heritage-map/>) を参考に、旧八森町、旧峰浜村の・・・

さらに、～・・・

引用文献

八峰町教育委員会『★★★★★』

【日程 (予定)】

交付決定後～8 月 遺跡地図の洗い出し、分布図作成

8 月～9 月 現地調査、ボーリング地点候補地の選定

8 月～10 月 ボーリング調査、AMS 年代測定

11 月～12 月 成果まとめ、原稿作成

12 月 論文投稿

2. 研究成果の公開見込み

本研究採択及び期間満了後の成果公開見込み (見込みの場合は投稿予定誌等を記入すること)

論文・学会発表等で投稿見込み (令和8年12月頃投稿予定) 見込みなし

3. 事業実施期間

交付決定日から令和9年2月28日まで